
ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 Total parcela

9,00% 14,00% 15,00% 14,40% 12,80% 12,80% 11,00% 11,00% 100,00' %'

188.330,29 284.641,72 286.318,62 221.072,55 123.144,56 123.144,55 206.520,44 206.520,43 1.639.693,16

100,00% 100,00' %'

1.470,41 1.470,41

50,00% 50,00% 100,00' %'

121.777,11 121.777,10 243.554,21

50,00% 50,00% 100,00' %'

84.743,33 84.743,33 169.486,66

100,00% 100,00' %'

22.693,74 22.693,74

50,00% 50,00% 100,00' %'

186.859,88 186.859,88 373.719,76

100,00% 100,00' %'

97.781,84 97.781,84

100,00% 100,00' %'

137.178,80 137.178,80

100,00% 100,00' %'

141.621,50 141.621,50

100,00% 100,00' %'

17.878,77 17.878,77

20,00% 40,00% 40,00% 100,00' %'

61.572,28 123.144,56 123.144,55 307.861,39

100,00% 100,00' %'

10.758,46 10.758,46

100,00% 100,00' %'

115.687,62 115.687,62

188.330,29 284.641,72 286.318,62 221.072,55 123.144,56 123.144,55 206.520,44 206.520,43

188.330,29 472.972,01 759.290,63 980.363,18 1.103.507,74 1.226.652,29 1.433.172,73 1.639.693,16
1.639.693,16

LWAN MATHEUS COSTA SOUSA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSENÓPOLIS-MG 

ENGENHEIRO CIVIL 255.542/D-MG

1.12 INSTALAÇÕES ELETRICAS 115.687,62

1.639.693,16

1.11 FOSSA SÉPTICA 10.758,46

1.9 GUARITA 17.878,77

1.10 ARQUIBANCADA 307.861,39

1.7 VESTIÁRIO 137.178,80

1.8 SANITÁRIOS/TRIBUNA 141.621,50

1.5 MURO 373.719,76

1.6 ALAMBRADO 97.781,84

1.3 IRRIGAÇÃO 169.486,66

1.4 BANCO DE RESERVAS 22.693,74

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.470,41

1.2 CAMPO 243.554,21

1
CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO EM 

JOSENÓPOLIS - MG
1.639.693,16


